

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات، مدیریت نرم افزاری، مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات و شته تحصیلی / **گذ درس:** مدیریت فناوری اطلاعات، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۰۵۴ - ، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات، کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستم‌های اطلاعات ۱۵۱۲۰۰۱

۱- "چون پروژه تلاشی موقتی است باید آغاز و پایان آن مشخص شده باشد. "این تعریف بیان گر کدام ویژگی پروژه است؟

۴. مالکیت

۳. هدف

۲. ویژگی های پروژه

۱. چارچوب زمانی

۲- در "چرخه حیات عمومی پروژه ها" پس از مشخص شدن "تعریف هدف پروژه" نوبت به کدام قسمت از پروژه می رسد؟

۴. بستن پروژه

۳. اجرای پروژه

۲. برنامه ریزی پروژه

۱. ارزیابی پروژه

۳- کدام گزینه جز بخش های دانش **PMBOK Guide** نیست؟

۴. مدیریت تغییر پروژه

۳. مدیریت ارتباطات پروژه

۲. مدیریت هزینه پروژه

۱. مدیریت زمان پروژه

۴- آخرین فاز متدولوژی مدیریت پروژه **IT** چیست؟

۲. اجرا و کنترل پروژه

۱. توسعه منشور و طرح کامل پروژه

۴. ارزیابی موفقیت پروژه

۳. پایان کار پروژه

۵- کدام یک از موارد زیر جزء اهداف عینی پروژه نمی باشد؟

۴. بودجه

۳. منابع انسانی

۲. کیفیت

۱. زمانبندی

۶- دومنین مرحله در توسعه مورد تجاری چیست؟

۲. تعیین جایگزین ها

۱. انتخاب تیم اصلی

۴. تعریف MOV

۳. تعریف امکان سنجی و ارزیابی ریسک

۷- گزینه ساخت سفارشی برنامه جدید با استفاده از منابع داخلی یا برونوسیاری برنامه نویسی به شرکتی دیگر در کدام مرحله از توسعه مورد تجاری بررسی می شود؟

۲. تعیین جایگزین ها

۱. تعریف امکان سنجی

۴. تعریف کلی مزایای مالکیت

۳. تعریف هزینه کلی مالکیت

۸- کدام یک از موارد زیر جزء چهار دیدگاه **scorecard balanced** نیست؟

۲. رضایت مشتری

۱. امور مالی

۴. افزایش سهم بازار

۳. توانایی سازمان در نوآوری و آموزش

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات، مدیریت نرم افزاری، مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات

رشته تحصیلی/گذ درس: مدیریت فناوری اطلاعات - ۱۱۱۵۰۵۴ ، علوم کامپیوتر(چندبخشی)، علوم کامپیوتر ۱۱۹۰۰۸ - ، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات، کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعات ۱۵۱۲۰۰۱

۹- عبارت زیر مربوط به کدام گزینه می باشد؟

"PMBOK"
آن را به عنوان یکی از مهم ترین نواحی دانش بررسی می کند زیرا هشت ناحیه دانش دیگر و تمام فرایندهای مدیریت پروژه را در طی طول عمر پروژه هماهنگ می کند.

- ۲. مدیریت یکپارچگی پروژه
- ۴. مدیریت هزینه پروژه

- ۱. مدیریت ریسک پروژه
- ۳. مدیریت منابع انسانی پروژه

۱۰- کدام چارچوب، یکسری مراحل را معرفی و توصیه می کند تا از آن ها برای توسعه طرح کامل پروژه پیروی کنیم؟

- ۲. چارچوب کاری ارزیابی پروژه
- ۴. چارچوب کاری مدیریت پروژه

- ۱. چارچوب کاری برنامه ریزی پروژه
- ۳. چارچوب کاری کنترل پروژه

۱۱- کدام یک از موارد زیر جزء معایب سازمان های وظیفه ای نمی باشد؟

- ۲. زمان پاسخ ضعیف
- ۴. یکپارچه سازی ضعیف

- ۱. تعیین اختیار و مسئولیت
- ۳. تکرار کمتر

۱۲- کدام ساختار سازمانی از پروژه ها به عنوان شکل غالب کسب و کار پشتیبانی می کند؟

- ۴. سازمان ماتریسی
- ۳. سازمان وظیفه ای
- ۲. سازمان پروژه ای
- ۱. سازمان پشتیبانی

۱۳- اولین چالش تیم های واقعی چیست؟

- ۲. فراهم کردن راه های معمولی
- ۴. ایجاد اهداف اجرایی مشترک و یک منظور مشترک
- ۱. روپوشدن با پروژه ها با یک روش خطی
- ۳. پذیرش اطلاعات زمینه ای با ارزش اسمی

۱۴- کدام گزینه جزء چرخه یادگیری تیم های پروژه و مدیریت دانش نمی باشد؟

- ۲. طرح ریزی
- ۴. درک و چارچوب بندی مسئله
- ۱. ارزیابی مسئله
- ۳. تفکر و یادگیری

۱۵- کدام گزینه می تواند نتیجه تغییر محیط کاری یا ترکیب رقابتی صنعت باشد؟

- ۴. scope creep
- ۳. scope groove
- ۲. scope leap
- ۱. scope work

۱۶- رویداد یا پیشرفت مهمی که ثابت می کند تحویل دادنی مورد نظر کامل شده است یا فازی رسما به اتمام رسیده است چه نامیده می شود؟

- ۴. نقطه دسترسی
- ۳. نقطه عطف
- ۲. DSC
- ۱. WBS

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات، مدیریت نرم افزاری، مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات

رشته تحصیلی/گذ درس: مدیریت فناوری اطلاعات - ۱۱۱۵۰۵۴ ، علوم کامپیوتر(چندبخشی)، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۸ - ، مهندسی فناوری اطلاعات

(چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات، کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستمهای

اطلاعات ۱۵۱۲۰۰۱

۱۷- سنتی توین، پرکاربردترین، همچنین بحث برانگیز ترین متریک نرم افزاری برای اندازه گیری محصول زمانبندی کاربردی چیست؟

EIF .۴

ILF .۳

LOC .۲

۱. نقاط تابعی

۱۸- یک فایل منطقی که داده ها را در محدوده برنامه ذخیره می کند چه می نامند؟

EQ .۴

ILF .۳

LOC .۲

EIF .۱

۱۹- کدام روش تخمین زنی از مدیریت نرم افزاری کمیتی ایجاد شد؟

LOC .۴

۳. مکافه ای

SLIM .۲

۱. کوکومو

۲۰- کدام گزینه نرم افزار مدیریت پروژه نیست؟

Business process network .۲

Business engine network .۱

welcome home .۴

view point .۳

۲۱- کدام مورد از مدیریت ارتباطات پروژه، بر بازبینی و مستند سازی پیشرفت پروژه تاکید دارد؟

۴. برنامه ریزی ارتباطات

۳. پذیرش پروژه

۲. توزیع اطلاعات

۱. گزارش عملکرد

۲۲- PV چیست؟

۴. واریانس هزینه

۳. زمانبندی پروژه

۲. بودجه تکمیلی

۱. ارزش برنامه ریزی شده

۲۳- BAC چیست؟

۲. بودجه تکمیلی

۱. ارزش برنامه ریزی شده

۴. واریانس هزینه

۳. زمانبندی پروژه

۲۴- کدام گزارش کار انجام شده توسط تیم پروژه را نشان می دهد؟

۴. گزارش فعالیت

۳. گزارش پیشرفت

۲. گزارش وضعیت

۱. گزارش پیش بینی

۲۵- در کدام نوع هزینه تمام هزینه های مستقیم و غیر مستقیم انجام کارها به علاوه یک میزان ثابت به فروشنده پرداخت می شود؟

۲. هزینه به علاوه دستمزد تشویقی(CPIF)

۱. هزینه به علاوه دستمزد (CPF)

۴. هزینه به علاوه دستمزد ثابت(CPFF)

۳. هزینه قرارداد های زمان و مواد خام(T&M)

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات، مدیریت نرم افزاری، مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات
رشته تحصیلی/گذ درس: مدیریت فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۰۵۴ - ، علوم کامپیوتر(چندبخشی)، علوم کامپیوتر ۱۱۹۰۰۸ - ، مهندسی فناوری اطلاعات
 (چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات، کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعات ۱۵۱۲۰۰۱

-۲۶- این نوع از برونو سپاری به سازمان امکان می دهد تا با خرید کالا یا خدمات از تامین کننده ای در خارج از کشور از مزیت نیروی کار ارزان برخوردار شود؟

full insourcing .۲

offshoring .۱

selective out sourcing .۴

full outsourcing .۳

-۲۷- در این نوع از برونو سپاری سازمان یا پروژه تمام کالا و خدمات خود را از منابع خارجی تهیه می کند؟

full insourcing .۲

offshoring .۱

selective outsourcing .۴

full outsourcing .۳

-۲۸- در کدام رویکرد پیاده سازی پروژه سیستم به طور فزاینده ای در مازول ها و بخش های مختلف سازمان مورد استفاده قرار می گیرد؟

۴. مرحله ای

۳. اولویت تغییر یافته

۲. cutover مستقیم

۱. موازی

-۲۹- این روش نسبت به **cutover** مستقیم زمان بیشتری صرف می کند. همچنین این روش ریسک کمتری داشته و می تواند قابل مدیریت باشد؟

۴. گزینه ۳ و ۱

۳. اولویت تغییر یافته

۲. مرحله ای

۱. موازی

-۳۰- مهمترین شرط خاتمه دادن پروژه تحت شرایط نرمال چیست؟

۲. عدم وجود اشکالات

۱. مستند سازی کامل

۴. پذیرفته شدن پروژه توسط حامی پروژه

۳. رسیدن به تاریخ های تحویل و عده داده شده

الرقم السؤال	الإجابة الصحيحة	وضعية الكليد
١	الف	عادي
٢	ب	عادي
٣	د	عادي
٤	د	عادي
٥	ج	عادي
٦	د	عادي
٧	ب	عادي
٨	د	عادي
٩	ب	عادي
١٠	الف	عادي
١١	ج	عادي
١٢	ب	عادي
١٣	د	عادي
١٤	الف	عادي
١٥	ب	عادي
١٦	ج	عادي
١٧	ب	عادي
١٨	ج	عادي
١٩	ب	عادي
٢٠	ب	عادي
٢١	ج	عادي
٢٢	الف	عادي
٢٣	ب	عادي
٢٤	ج	عادي
٢٥	د	عادي
٢٦	الف	عادي
٢٧	ج	عادي
٢٨	د	عادي
٢٩	ب	عادي
٣٠	د	عادي